Implementação de um sistema ERP : uma abordagem à mudança e gestão do risco by Rodrigues, Diogo Miguel Martins
                                  
  
Universidade de Aveiro 
2009 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 
Industrial 
Diogo Miguel Martins 
Rodrigues 
Implementação de um sistema ERP: Uma 
abordagem à mudança e gestão do risco 
 
 
   
   
 
Universidade de Aveiro  
2009 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 
Industrial 
Diogo Miguel Martins 
Rodrigues 
 
 
Implementação de um sistema ERP: Uma abordagem 
à mudança e gestão do risco  
 Relatório de estágio apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Economia, 
realizado sob a orientação científica do Doutor Joaquim da Costa Leite, 
Professor Associado com Agregação do Departamento de Economia, Gestão e 
Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. 
 
   
                                  
  
 
  
  
 
 
 
Dedico este trabalho à minha família e aos meus amigos mais próximos. 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
O Júri   
 
Presidente Prof. Doutor Joaquim Carlos da Costa Pinho 
Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro (Presidente do Júri) 
  
 
Vogais Prof. Doutor Egas Manuel da Silva Salgueiro 
Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro (Arguente) 
  
 
 Prof. Doutor Joaquim da Costa Leite 
Professor Associado com Agregação da Universidade de Aveiro (Orientador) 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
                                  
  
 
  
  
 
agradecimentos 
 
Agradeço ao meu irmão Daniel, à Joana e à Cristina pelo apoio e pela ajuda 
na revisão.  
 
Um agradecimento especial aos vários colegas das equipas de projecto da 
Accenture com quem trabalhei, pela inter-ajuda e motivação que sempre me 
manifestaram. 
 
 
Por fim um agradecimento ao professor Doutor Joaquim Costa Leite pela sua 
visão, disponibilidade e motivação demonstrada ao longo deste projecto. 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
palavras-chave 
 
Processos de negócio, gestão do risco, ERP, mudança, MRP, ERPII, SAP, 
metodologia. 
resumo 
 
 
A implementação de um sistema de gestão integrado é muito mais do que uma 
simples implementação de um software no seio de uma organização. Trata-se 
de um procedimento com impactos a vários níveis, desde o próprio modelo de 
gestão, passando pelas pessoas, processos de negócio e pela organização no 
seu todo. Uma maneira de garantir a qualidade da implementação consiste 
numa correcta gestão dos riscos/problemas de forma a identificá-los e a definir 
estratégias de mitigação dos mesmos.  
O presente trabalho tem por base o estágio realizado pelo aluno na Accenture, 
na área de consultoria SAP e faz uma revisão de literatura acerca da 
abrangência do conceito ERP e benefícios deste. Procura igualmente explicar 
a implementação de um ERP como um projecto de mudança e de alto risco se 
não for devidamente acompanhado. A evolução dos sistemas ERP, desde o 
MRP até ao ERP II, também é passada em revista neste trabalho. Contempla 
ainda a descrição do ERP da SAP, as suas vantagens, sendo ainda feita uma 
análise sectorial ao mercado de ERP’s. No último capítulo, é analisada uma 
metodologia de gestão do risco, tendo por base um projecto no qual o 
mestrando esteve envolvido e são feitas as considerações finais. 
Da experiência vivencial do mestrando, é possível afirmar que a Accenture 
tratou o projecto em causa como um projecto de transformação de uma 
organização e não como uma simples implementação de um novo software, 
utilizando para tal os métodos mais adequados. 
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abstract 
 
The implementation of an enterprise resource planning is much more than a 
simple implementation of software within an organization. This is a procedure 
with impacts at various levels, from the very model of management, through the 
people, business processes and the organization as a whole. One way to 
ensure the quality of implementation is a proper management of risks/problems 
in order to identify them and define strategies to mitigate them. 
The present work is focused on the student’s experience in Accenture as a 
SAP consultant and a bibliographic review is done about the meaning of the 
enterprise resource planning concept and its benefits. This work also explains 
the impacts within an organization of the ERP implementation and the high 
level risks that are involved to do so with no monitoring. The evolution of ERP 
from MRP to ERP II is also passed in review in this paper. There is also a 
description of SAP ERP, its advantages, and an analysis of the ERP markets 
was also made. In the last chapter, the student analyzes a methodology for risk 
management, based on a project in which he was involved and final comments 
are made. 
From the experience lived by the student, it can be said that Accenture has 
addressed the project in question as a project of transformation of an 
organization and not as a mere implementation of new software, using the most 
appropriate methods to achieve that. 
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1. ITRODUÇÃO 
 
O presente relatório insere-se no âmbito da disciplina Dissertação/ Estágio / 
Projecto de Mestrado em Economia, com especialização na área de Finanças, do 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI) da Universidade de 
Aveiro. 
A opção recaiu sobre a realização de um estágio curricular pois permitiu ao 
mestrando um primeiro contacto com a realidade empresarial e a obtenção de experiência 
profissional, num leque alargado de áreas. O estágio realizou-se na Accenture, empresa 
multinacional que presta serviços de consultoria de gestão, de tecnologias de informação e 
outsourcing nos mais diversos sectores. Teve o seu início no dia 3 de Novembro de 2008 e 
o seu término no dia 30 de Abril de 2009. Durante este período, o mestrando esteve 
envolvido em dois projectos de implementação de raiz do sistema de gestão integrado 
denominado de ERP (Enterprise Resource Planning), SAP (Systems Application and 
Products). Estes projectos permitiram o contacto com metodologias de trabalho muito 
específicas e a aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Economia, 
uma vez que o mestrando foi direccionado para a área financeira deste ERP.  
Tratando-se o SAP de um software que coloca em comunicação os diversos 
departamentos que constituem uma empresa, exige-se que seja elaborado um desenho 
detalhado dos processos actuais das empresas (Business Blueprint - BBP) e por vezes a 
reengenharia de outros (Business Process Redesign – BPR), o que acabou por permitir ao 
mestrando obter uma visão mais global e abrangente de uma organização. As actividades 
desenvolvidas foram essencialmente na área de consultoria SAP, mais especificamente nos 
módulos de contabilidade financeira e contabilidade analítica. O apoio no desenho 
detalhado dos processos, a ajuda na parametrização do sistema, no módulo financeiro, bem 
como a preparação e formação de utilizadores finais, foram algumas das actividades de 
maior relevo durante este período de estágio. 
A implementação de um sistema de gestão integrado é muito mais que uma simples 
implementação de um novo software no seio da organização. A mudança que ocorre a 
nível organizacional e dos próprios processos de negócio, se não for devidamente 
acompanhada por uma equipa de profissionais experientes, pode ser um entrave muito 
grande ao normal funcionamento da empresa. Tendo como premissa o facto de a qualidade 
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de um projecto se conseguir atingir quando este corresponde às expectativas do cliente, 
tanto ao nível da reorganização dos seus processos organizacionais como nos impactos 
positivos da solução implementada, este trabalho procura explicar a implementação de um 
ERP como um projecto de mudança e de alto risco se não for devidamente acompanhado, 
concretizando com as seguintes questões: 
 
Quais as vantagens para uma empresa da implementação de um sistema ERP? 
Quais os problemas que se colocam à implementação de um sistema ERP? 
Quais os cuidados a ter no decorrer do projecto de implementação? 
No âmbito do estágio quais os conhecimentos adquiridos pelo mestrando? 
 
A motivação para a elaboração deste trabalho prende-se, essencialmente, com a 
crescente importância que os sistemas ERP têm no âmbito académico e no âmbito 
profissional. No entanto, não é intenção do mestrando atender para as especificidades do 
sistema aqui descrito, pois não é objectivo direccionar este trabalho para a área de Sistemas 
de Informação, mas sim introduzir a visão de um Economista na implementação de um 
sistema de gestão integrado, mais especificamente SAP.  
Além do presente capítulo que corresponde à Introdução, onde é apresentado o 
tema escolhido, a motivação, e os objectivos que se pretendem atingir, o trabalho 
subdivide-se em mais 5 capítulos. 
O segundo capítulo descreve a empresa que acolheu o estágio curricular e é 
elaborada uma caracterização das actividades desenvolvidas pelo mestrando.  
No terceiro capítulo irá ser realizada uma revisão da bibliografia. Inicialmente 
serão apresentados vários conceitos sobre o sistema ERP e as suas vantagens, para no fim 
abordar a questão da mudança e da gestão do risco. 
As evoluções do sistema ERP, desde o MRP (Material Resource Planning) até às 
novas ferramentas de e-bunisess, serão analisadas no capítulo 4, com o intuito de se 
perceber a génese dos sistemas ERP. 
Num quinto capítulo, o ERP da SAP é motivo de estudo, uma vez que este se trata 
do software de base utilizado durante o estágio curricular e pelo facto de ser considerado 
por muitos o líder de mercado1.  
                                                           
1 Segundo um estudo de Jacobson et al.(2008), intitulado “The ERP Market Sizing Report, 2007-2012”. 
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No sexto capítulo, irá proceder-se a uma descrição da metodologia de gestão de 
risco utilizada no projecto de implementação SAP na qual o mestrando esteve envolvido e 
irá ser elaborada uma análise a esse estudo.  
O sétimo e último capítulo diz respeito à conclusão, onde serão apresentadas as 
ilações finais, as respostas às perguntas de partida, algumas limitações deste trabalho e 
sugestões para futuras investigações. 
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2. A EMPRESA E AS ACTIVIDADES DESEVOLVIDAS 
 
Neste capítulo é feita uma breve contextualização da empresa que acolheu o 
mestrando na realização do estágio curricular, bem como as actividades desenvolvidas por 
este no âmbito do mesmo. 
 
 
 2.1 Identificação da empresa 
 
A Accenture é uma organização global que presta serviços de consultoria de gestão, 
tecnologias de informação e outsourcing. Actua principalmente no sector empresarial, 
sendo o objectivo máximo “a transformação de uma empresa numa organização 
empresarial eficiente, inovadora e de alto desempenho”. O slogan adoptado pela empresa 
deixa transparecer isso mesmo: High Performance. Delivered, o que se traduz por “Alto 
Desempenho. Entregue”. Na Accenture o trabalho na empresa cliente é uma constante, por 
forma a assegurar um completo conhecimento e integração entre a situação e os meios 
humanos da empresa. Experiência é outra palavra com que a empresa se define. Ao longo 
dos anos de presença da Accenture no mercado e a participação em projectos tecnológicos 
em várias empresas, mobilizando conhecimento, tecnologia, recursos a uma escala global e 
abarcando quase todas as áreas empresariais, deu à empresa um estatuto importante na área 
de consultoria empresarial que lhe permite uma posição segura no mercado. 
  
2.1.1 História da Empresa 
  
A Accenture começou inicialmente por ser a divisão de consultoria da empresa 
Arthur Andersen, fundada em 1913. Em 1953 esta efectuou o seu primeiro serviço na área 
das tecnologias de informação, instalando um computador e uma impressora na General 
Electric, tendo em vista o processamento de facturação. Esta divisão acaba por se separar 
da empresa mãe em 1989, assumindo o nome de Andersen Consulting, mas sempre com 
esta a pagar 15 % dos seus lucros à Arthur Andersen, o que levou a que, a 1 de Janeiro de 
2001, a Andersen Consulting assumisse o nome de Accenture e se tornasse totalmente 
independente, algo que aconteceu antes de colapsar o escândalo financeiro da Enron e da 
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queda da Arthur Andersen. Seis meses depois, a Accenture entrava na bolsa de Nova 
Iorque. 
 
2.1.2 Distribuição Geográfica 
 
 A Accenture conta com mais de 186 000 trabalhadores a actuar em mais de 200 
cidades em 52 países, distribuídos pelos quatro cantos do globo. A empresa estava 
registada nas Bermudas, mas foi anunciada recentemente uma mudança do registo para 
Dublin, Irlanda. 
Em Portugal, a Accenture possui escritórios em Lisboa e no Porto, num total de 
1082 profissionais, muitos deles espalhados pelo país em projectos nas instalações dos 
clientes. O Presidente da empresa a nível mundial é William D. Green, enquanto que em 
Portugal esse cargo é ocupado por José Galamba de Oliveira. 
 
 
2.1.3 Valores da Empresa 
 
Como em qualquer empresa, na Accenture existem valores pelos quais se rege toda 
a organização. Os chamados core values: 
  
1. Client Value Creation – a Accenture procura estabelecer uma relação de 
longo prazo com os seus clientes, trabalhando com eles na construção de oportunidades 
orientadas para a criação de valor; 
 
2. Best People – atrair, desenvolver e reter os melhores talentos para o 
negócio, desafiando as pessoas a desenvolver as suas capacidades de liderança e 
demonstrando uma atitude de colaboração e ao mesmo tempo um ambiente favorável; 
 
3. Respect for the individual -  tratar cada pessoa com respeito, tal como 
gostamos de ser tratados; 
 
4. Integrity – actuar sempre com abertura e honestidade; 
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5. One Global 'etwork – actuar no sentido de fortalecer os valores colectivos 
da organização mundial, respeitando e sustentando os valores culturais locais; 
 
6. Stewardship – uma vez que os activos mais importantes para a empresa são 
as pessoas, deve existir um sentido de compromisso com as gerações futuras, com o intuito 
de construir uma organização mais forte e consistente; 
 
 
 
2.1.4 Serviços Prestados 
 
A experiência da Accenture, permite-lhe a identificação de novas tendências, de 
modo a oferecer ao cliente a solução mais actual, adequada e eficiente no mercado. Dentro 
da organização, as 3 grandes áreas são o Management Consulting,  System Integration  & 
Technology e Outsourcing.  
Na área de Management Consulting, a empresa pretende dotar cada cliente com um 
modelo de gestão sólido, eficiente e organizado de modo a poder enfrentar os desafios da 
gestão empresarial com confiança de que tem o melhor ao seu dispor. Para além de um 
aconselhamento sólido e necessário, a abordagem abrangente e estruturada aos problemas 
disponibiliza soluções globais e integradas, á altura do sucesso desejado por cada cliente. 
Esta área da consultoria subdivide-se em outras áreas, para que o serviço prestado ao 
cliente seja o mais especializado possível: 
  
- Customer Relationship Management 
- Finance & Performance Management 
- Process & Innovation Performance 
- Strategy 
- Supply Chain Management 
- Talent & Organization Performance 
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 Na área de System Integration & Technology, a Accenture destaca-se em 
integração e implementação de sistemas de gestão integrada, como é exemplo o SAP. A 
empresa domina uma grande parte das tecnologias empresarias, o que leva a uma oferta de 
serviços bastante abrangente. Parcerias com softwarehouses como a Microsoft garantem 
elevada fiabilidade no software utilizado, e até a equipa de pesquisa interna mostra que a 
Accenture não tem limites no que está relacionado com a obtenção do mais alto 
desempenho. Por tudo isto, a área de Technology Solutions da empresa é muito variada e 
uma das grandes razões de sucesso no mercado: 
 
- Application Renewal 
- Enterprise Architecture 
- Enterprise Solutions 
- Information Management Services 
- Infrastructure Solutions 
- IT Strategy & Transformation 
- Microsoft Solutions 
- Performance Engineering 
- Service – oriented Architecture 
- Systems Integration 
- Technology Consulting 
- Research & Development 
 
Em busca de eficiência e inovação, os clientes têm recorrido cada vez mais ao 
outsourcing. Nesta área, a preocupação de um cliente é garantir e ter à sua disposição os 
melhores profissionais e as melhores soluções do mercado. Os 15 anos de experiência da 
Accenture garantem isso mesmo, e os clientes podem recorrer ao know-how da empresa em 
3 áreas distintas: 
 
- Business Process Outsourcing 
- Application Outsourcing 
- Infrastructure Outsourcing 
- Bundled Outsorcing 
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Figura 1 – Linhas de serviço da Accenture 
  
                                                                                                                                                                      
A accenture fornece soluções e serviços em mais de 20 sectores empresariais 
divididos em 5 grupos operacionais (Figura 1 e 2). Esta focalização vertical proporciona 
aos profissionais da Accenture um conhecimento aprofundado da evolução de cada sector, 
mercado e tecnologia, permitindo uma oferta de soluções especializadas a cada cliente. 
 
Figura 2 – Soluções e serviços prestados pela Accenture  
  
 
 
 
Fonte: Accenture 
Fonte: Accenture 
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2.1.5 Clientes 
 
São aproximadamente 4000, e transcendem as áreas empresarial e industrial, 
chegando mesmo ao sector público. Os clientes da Accenture ultrapassam também toda e 
qualquer fronteira, já que estão espalhados por todo o mundo. Existem duas tendências 
notáveis na generalidade dos clientes da empresa.  
A primeira é que, a maioria deles são empresas de inegável valor no mercado. 
Prova disso é que, no total de 100 empresas do ranking Fortune Global, 96 delas são 
clientes da Accenture. Aprofundando ainda mais, se olharmos para os dados desse mesmo 
ranking, e agora numa escala de 500 empresas, três quartos dessas, isto é, qualquer coisa 
como 375 delas, são clientes ou colaboram directamente com a empresa. Em Portugal, do 
ranking das 100 maiores, uma grande parte também se inclui na lista de clientes, sem 
esquecer alguns dos principais organismos do aparelho Estatal.  
A segunda tendência que é possível notar, e que dados de 2008 confirmam, é que a 
empresa tenta alimentar uma relação a longo prazo com todos os clientes. Dos 100 
principais clientes da empresa, 99 são clientes no mínimo há 5 anos, e 87 há já 10 anos que 
trabalham com a Accenture. É possível aqui denotar a importância do Client Value 
Creation, um dos core values da empresa. 
 
 
2.1.6 Facturação 
 
No que diz respeito à facturação, os valores evidenciam uma clara evolução. No 
ano fiscal de 2004 (um ano fiscal, na Accenture, compreende o período entre 1 de 
Setembro desse ano e 31 de Agosto do ano seguinte), a facturação global da empresa 
atingiu os 13,6 mil milhões de dólares. No ano fiscal seguinte, 2005, os valores 
aumentaram para 15,5 mil milhões de dólares. A tendência de aumento da facturação 
voltou a verificar-se em 2006, com os valores a atingirem os 16,6 mil milhões de dólares, 
em 2007, com 19,7 mil milhões de dólares, e 2008, os valores subirem para a casa dos 23,3 
mil milhões de dólares. 
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Figura 3 – Evolução da facturação global da Accenture (valores em mil milhões de 
dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Em Portugal, os valores são obviamente menores, mas reflectem igualmente o 
sucesso da empresa, claro que devidamente interpretados no panorama socioeconómico do 
país. Na Accenture Portugal, é também notória a tendência de aumento dos valores da 
facturação evidenciada na Accenture em si, globalmente. No ano fiscal de 2004, 77,9 
milhões de euros foi o valor da facturação, subindo para 78,2 milhões de euros em 2005, 
81,3 milhões de euros no ano fiscal de 2006, seguindo-se um considerável aumento para o 
valor de 92 milhões de euros, no ano fiscal de 2007 e 106,4 milhões de euros em 2008, 
como comprova a figura 4. 
 
Figura 4 – Evolução da facturação da Accenture em Portugal (valores em milhões de 
euros) 
    
Fonte: Accenture 
Fonte: Accenture 
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2.2 Actividades desenvolvidas no estágio  
 
No âmbito do estágio curricular, a Accenture proporcionou ao mestrando a 
possibilidade de integração na área de System Integration & Technology, mais 
especificamente em consultoria SAP.  
O estágio, com duração de seis meses, englobou a participação em dois projectos 
de implementação do sistema de gestão integrado SAP. O primeiro projecto realizou-se 
numa grande empresa portuguesa do sector da construção de estruturas metálicas e o 
segundo numa empresa angolana de prospecção, exploração e comercialização de 
diamantes. Dado a formação de base ser Economia, o mestrando foi direccionado para a 
área financeira de SAP. 
Como foi referido no capítulo anterior, implementar um sistema de gestão integrada 
não se trata de uma simples passagem de um software antigo para um novo. É exigido um 
trabalho mais pormenorizado e intenso, que envolve um desenho de processos e por vezes 
a reengenharia de outros, de forma a compreender as exigências do cliente - é a chamada 
fase do “Blueprint”.  
 
A participação do mestrando no primeiro projecto ocorreu na fase seguinte ao 
blueprint, a implementação, e focou-se essencialmente no módulo financeiro de SAP. 
Segundo Sousa e Zwicker (2000) a implementação é a segunda etapa do ciclo de vida dos 
sistemas ERP, composto por decisão e selecção, implementação e utilização. Também 
segundo estes mesmos autores e Wood e Caldas (1999), a implementação é uma das etapas 
mais críticas, pelo facto de envolver mudanças organizacionais e alterações nas relações 
entre os departamentos e entre os indivíduos. 
O projecto em causa tinha uma abrangência muito grande de empresas e de 
processos produtivos o que obrigou por parte da Accenture à mobilização de uma equipa 
de trabalho com elevado número de consultores, com o intuito de se poder cumprir com os 
prazos inicialmente definidos e com a entrega de um trabalho de alto nível. Essa equipa era 
constituída por consultores das áreas financeira, logística, recursos humanos e uma equipa 
responsável pela gestão da mudança. Neste projecto também foram envolvidos elementos 
do cliente, os chamados utilizadores chave (key-users), o que acabou por gerar uma 
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dinâmica de trabalho muito interessante e permitiu pela primeira vez ao mestrando o 
contacto com o cliente, facto enriquecedor já que possibilitou outra forma de estar e agir.  
A equipa financeira estava dividida em quatro áreas:  
1. Contas a Pagar (AP - Accounts Payable) e Contas a Receber (AR - 
Accounts Receivable); 
2. Razão Geral (GL - General Ledger); 
3. Imobilizado (AM - Asset Management); 
4. Contabilidade Analítica (CO - Controlling). 
 
O mestrando teve oportunidade de desempenhar várias actividades dentro destas 
quatro áreas financeiras, o que lhe permitiu ter uma ideia geral da parte financeira de uma 
empresa. As actividades desenvolvidas no âmbito dos sub-módulos acima referidos 
apresentam-se sintetizadas a seguir: 
 
• Accounts Payable e Accounts Receivable 
 Este sub-módulo específico do SAP diz respeito à contabilidade de clientes 
e fornecedores. As primeiras actividades desenvolvidas no estágio por parte do mestrando 
decorreram no âmbito deste sub-módulo. Encontrando-se a fase I já terminada, ou seja, a 
fase de desenho de processos, as tarefas prenderam-se em repercutir no sistema aquilo que 
tinha sido anteriormente desenhado, a chamada parametrização. As actividades 
desempenhadas pelo mestrando consistiram na ajuda à parametrização do sistema (SAP), 
na parte referente a “dados mestre” de clientes e fornecedores, e à preparação de templates 
próprios para utilizar aquando da migração dos dados do antigo software para o SAP. 
Ainda dentro desta área, o mestrando ajudou na elaboração de manuais de formação que 
serviram de base à formação de key-users e também documentação de suporte à 
parametrização efectuada no sistema; 
 
• General Ledger 
Este sub-módulo de SAP FI apresenta-se como a parte referente ao grupo de 
contas que suporta os itens apresentados nas demonstrações financeiras. As tarefas 
desempenhadas foram direccionadas para a ajuda à formação de key-users, ou seja, 
preparação do sistema e documentação para utilização nas sessões de formação. Outra 
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actividade de relevo consistiu na colocação no sistema SAP dos códigos de IVA (Imposto 
de Valor Acrescentado) nas diferentes categorias, de forma a ficarem disponíveis aquando 
dos lançamentos financeiros pelos utilizadores finais; 
 
• Imobilizado  
O “asset management”, gestão do imobilizado, trata-se da área que permite 
à empresa ter uma visibilidade dos seus activos. Repercutir no sistema SAP a criação de 
imobilizados e lançamentos de reavaliações para usar aquando da formação dos key-users 
foram algumas das actividades desenvolvidas. Outra actividade de relevo consistiu em 
ajudar à migração dos activos do software antigo para o novo. De referir que se tratou da 
área financeira na qual o mestrando esteve menos envolvido; 
 
• Controlling 
Este submódulo de SAP fornece à empresa informações para fins de 
planeamento, elaboração de relatórios, bem como o acompanhamento das operações do seu 
negócio, ou seja, é a parte referente à contabilidade interna. A criação de objectos 
analíticos e o planeamento de custos no sistema, foram as tarefas de maior relevo 
elaboradas pelo mestrando, por forma a que a fase de formação pudesse correr da melhor 
maneira. 
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O segundo projecto decorreu nos escritórios da Accenture em Lisboa e teve como 
objectivo implementar SAP numa empresa angolana do sector diamantífero. A 
participação iniciou-se na fase de “blueprint”, fase I, e permitiu ao mestrando entrar em 
contacto com novos sub-módulos da área financeira. Iniciando a sua participação nesta 
fase, foi possível ao mestrando ajudar no desenho dos processos de negócio a apresentar ao 
cliente, o que se tornou uma nova realidade bastante interessante pois possibilitou 
compreender os processos de um sector tão específico como é o sector da exploração de 
diamantes. As actividades desenvolvidas nesta fase estiveram relacionadas com a ajuda à 
preparação de um documento final para apresentar ao cliente, com o desenho detalhado dos 
processos actuais da empresa e um modelo futuro dos processos em SAP, no âmbito das 
áreas de Contabilidade de Custos, Sistema de Projectos e Gestão de Investimentos.  
Depois desta primeira fase, a participação do mestrando estendeu-se para a fase II, 
a fase de Implementação. Tratando-se de um projecto com uma dimensão significativa, 
obrigou, uma vez mais por parte da Accenture, a constituir uma equipa de trabalho 
numerosa e de áreas distintas como recursos humanos, logística, financeira e igualmente, 
como no primeiro projecto, uma equipa responsável pela gestão da mudança. A equipa 
financeira encontrava-se dividida em duas áreas, a parte referente à contabilidade 
financeira e outra ligada à contabilidade analítica, tendo sido o mestrando inserido na 
segunda. O facto desta ser uma equipa composta apenas por dois elementos permitiu ter 
uma maior autonomia e exigiu outro esforço, por forma a cumprir os prazos estabelecidos. 
Para além da área ligada à contabilidade de custos o mestrando desenvolveu 
actividades no âmbito de dois novos sub-módulos:  
• Sistema de Projectos (PS - Project System); 
• Gestão de Investimentos (IM - Investment Management). 
As actividades desenvolvidas no âmbito das três áreas foram as seguintes: 
• Preparação de templates para posterior utilização aquando da migração dos 
dados para o novo software SAP. Esses templates eram referentes a objectos analíticos, 
planeamento, estrutura de investimentos da empresa, valores a orçamentar, entre outros; 
• Colocar o sistema à medida das necessidades do cliente, a chamada 
parametrização; 
• Ajuda na preparação do protótipo a apresentar ao cliente; 
• Preparação de manuais de formação e preparação do sistema para 
 - 16 -   
acompanhar aquando das sessões de formação. 
 
Em suma, destacam-se os seguintes pontos fortes do estágio: 
 
1. O desenvolvimento de conhecimentos em processos de negócio em áreas 
tão distintas, como o sector da construção metalomecânica, energias renováveis, reparação 
naval, extracção diamantífera, entre outras; 
 
2. O facto de em consultoria não se trabalhar sempre com as mesmas equipas, 
de projecto para projecto, obrigou o mestrando a uma capacidade de adaptação a pessoas 
com personalidades muito distintas, que sem dúvida contribuíram para um enriquecimento 
do mestrando em todas as vertentes; 
 
3. A participação na formação de utilizadores finais obrigou a uma 
interiorização dos conceitos financeiros e requisitos de negócios. Esta também possibilitou 
ao mestrando desenvolver a sua capacidade de expressão e de expor assuntos para um 
conjunto de pessoas de áreas de actividade bem distintas; 
 
4. Como o primeiro projecto se realizou nas instalações do cliente, foi possível 
ao mestrando o contacto directo com o cliente, permitindo desenvolver o poder de 
argumentação e adoptar outra postura perante o mesmo; 
 
5. Tendo em conta que a empresa cliente do segundo projecto se encontrava à 
distância, obrigou o mestrando a uma nova realidade de trabalho que consistiu em 
conseguir trabalhar à distância, dado que as chefias directas e o cliente se encontravam em 
Angola; 
 
6. Por fim, destaca-se o facto de, através deste estágio, ter sido possível ao 
mestrando entrar em contacto com uma ferramenta de gestão tão poderosa como é o 
sistema de gestão integrada SAP que sem dúvida trará benefícios futuros no percurso 
profissional do mestrando. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
Este capítulo é referente à revisão de literatura e propõe-se definir o conceito de 
ERP e as suas maiores vantagens. No final do mesmo, a implementação vista como um 
projecto de mudança e de risco é motivo de análise, apresentando metodologias para 
gestão da implementação e do risco associado.  
 
3.1 Sistemas ERP – Delimitação do Conceito 
 
Nos últimos anos, as tecnologias de informação (TI) têm evoluído a um ritmo 
alucinante. No campo empresarial, as soluções de tecnologia direccionam-se para os 
sistemas ERP, que Davenport (1998) caracterizou como “o mais importante 
desenvolvimento na utilização empresarial de tecnologia de informação da década”. 
As definições de sistema ERP variam de autor para autor. Segundo Scapens et al. 
(1998), “os sistemas ERP são pacotes de software (sendo o SAP o mais conhecido), que 
usam tecnologia de base de dados relacional para integrar os vários elementos do sistema 
de informação de uma organização. Estes pacotes fornecem um conjunto de módulos 
separados, mas integráveis, que podem ser configurados, para qualquer organização”. 
Para Souza e Zwicker (2001) “os sistemas ERP são sistemas de informação integrados, 
adquiridos na forma de pacotes comerciais de software, com a finalidade de dar suporte à 
maioria das operações de uma empresa”. O facto destes sistemas terem uma base de 
dados comum, permite-lhes superar os problemas associados à difusão de dados pelos 
diversos sistemas informáticos ligados a diferentes departamentos da empresa, 
conferindo-lhes o significado que o todo é maior que a soma das partes (Gupta 2000). 
Gibson et al. (1999) define os sistemas ERP como ”um conjunto integrado de programas 
que providenciam suporte às principais actividades organizacionais, como a produção e 
logística, finanças e contabilidade, vendas e marketing e recursos humanos”. Para Klaus 
et al. (2000), o sistema ERP pode ser entendido segundo vários prismas. Primeiro é um 
produto, na forma de software de computador. Em segundo, tem como objectivo 
desenvolver o mapeamento de todos os processos de negócio de uma organização. Por 
fim, é um elemento fundamental de uma organização que fornece uma solução para o 
negócio. A visão destes autores evidencia que este não é uma simples solução de TI, mas 
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uma solução estratégica de negócio.       
 A existência de softwares que permitiam o processamento e fornecimento de 
dados de negócio não é uma novidade trazida pelos ERP, mas a sua capacidade para 
automatizar a comunicação e a integração dessa informação ao longo do tempo constitui 
uma evolução. Como tal percebe-se que o grande objectivo de um ERP é permitir a 
integração de programas sob a fórmula de módulos, permitindo considerar estes sistemas 
como sendo a “espinha dorsal da gestão de informação no negócio de uma organização”, 
como afirma Correia (2006). 
Davenport (1998) afirma que os sistemas ERP prometem a integração de toda 
informação do processo de negócio, uma vez que quando uma nova informação é 
introduzida, a que está relacionada é automaticamente actualizada. Este autor, pretende 
chamar a atenção para o facto de os sistemas integrados estarem desenhados para resolver 
o problema da fragmentação da informação nas grandes empresas, e para o facto de 
muitos executivos utilizarem o ERP como forma de impor disciplina nas organizações. 
Os sistemas ERP envolvem também a centralização do controlo sobre a informação e 
estandardização dos processos, uma vez que foram elaborados segundos pressupostos de 
gestão baseados nas melhores práticas (best practices) do mercado. Nesta situação 
particular as TI e, sobretudo os sistemas ERP, funcionam como importantes 
incentivadores da mudança (Caglio e Newman, 1999).  
Davenport (1998) definiu a seguinte estrutura para um ERP: 
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Figura 5 – Estrutura de um sistema ERP  
 
 
                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Vantagens da Aplicação de um Sistema ERP 
 
Da leitura realizada no ponto anterior, facilmente se percebe que a capacidade de 
integração e processamento de documentos em massa, aliada à sua capacidade na ajuda à 
compilação de informação que existe numa empresa, são as grandes vantagens dos 
sistemas ERP.  
Segundo Cunha (2005), as razões que explicaram o elevado crescimento dos 
sistemas ERP no final da década de 90, podem ser sintetizadas no quadro seguinte: 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998) 
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Tabela 1 – Razões que explicam o crescimento dos sistemas ERP na década de 90  
Razões Pequenas e Médias Organizações Grandes Organizações 
Técnicas 
• Eliminar bug do ano 2000; 
• Integrar processos e aplicações; 
• Substituir interfaces; 
• Reduzir custos com a manutenção de 
software; 
• Eliminar redundâncias. 
• Consolidar múltiplos sistemas 
diferentes; 
 
egócio 
• Crescimento do negócio; 
• Suporte multi-língua e multi-moeda; 
• Melhorar os processos de negócio; 
• Reduzir custos administrativos, 
operacionais e de inventário de stocks; 
• Eliminar atrasos ou erros no 
relacionamento com o cliente. 
Grande parte das razões das pequenas e 
médias empresas acrescidas de: 
• Apresentar imagem única perante 
clientes; 
• Capacidade de integração 
internacional; 
• Consolidações financeiras mais 
uniformes. 
Fonte: Adaptado de Cunha (2005) 
 
Seddon et al. (2003) resume os benefícios dos sistemas ERP segundo 5 grandes 
dimensões: 
Tabela 2 – Benefícios dos sistemas ERP por dimensão  
Dimensão Benefício 
Operacionais 
Pelos automatismos e mudanças nos processos de negócio, induzem a redução 
de custos, a melhoria da produtividade e da qualidade prestada aos clientes. 
Administrativos 
Com uma base de dados única, a capacidade interna de construção e análise 
dos dados, podem ajudar a gerir melhor os recursos, melhorando o processo 
de decisão e planeamento, aumentando o desempenho. 
Estratégicos 
Com o envolvimento global dos negócios e as capacidades de integração 
internas e externas, podem ajudar no crescimento do negócio, das alianças, da 
inovação, da diferenciação, das ligações externas e da redução dos custos. 
Infra-estrutura TI 
Com a arquitectura aplicacional integrada e padronizada, apoiam a 
flexibilidade do negócio, a redução de custos com TI e aumentam a 
possibilidade de rápidas implementações de novas aplicações. 
Organizacionais Afectam o crescimento das capacidades organizacionais ao apoiarem a 
mudança das estruturas organizativas, facilitando a aprendizagem dos 
funcionários, o controlo de autorizações de trabalho e a construção de visões 
comuns. 
Fonte: Adaptado de Seddon et al. (2003) 
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Apesar dos inúmeros benefícios dos sistemas ERP, há diversas críticas na 
literatura especializada. Os prolongados períodos de implementação com o consequente 
aumento dos custos de consultoria, a dificuldade de adaptação dos sistemas aos processos 
de negócio e o facto de estes sistemas serem excessivamente hierarquizados, são algumas 
das críticas apontadas por Davenport (2000).  
3.3 Mudança e Gestão do Risco 
 
A temática acerca dos sistemas ERP é extensa e pode ser entendida segundo 
várias ópticas. No trabalho de Majed Al-Mashari (2003), intitulado “Enterprise resource 
planning (ERP) systems: a research agenda”, o autor procura passar em análise vários 
estudos já efectuados sobre a temática dos ERP e deixa em aberto temas para futuras 
pesquisas, tal como demonstra a figura abaixo: 
 
Figura 6 – Perspectivas de investigação em ERP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Majed Al-Mashari (2003)  
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Um dos objectivos deste trabalho passa por compreender os riscos que os 
utilizadores chave do projecto onde o mestrando esteve envolvido mais temiam. Tendo 
em conta esta situação, neste capítulo, será elaborada uma breve revisão de literatura 
acerca da mudança e da sua relevância no contexto da gestão de risco.  
No actual ambiente empresarial, a capacidade para conduzir a mudança 
organizacional é uma situação de extrema importância para indivíduos, organizações e 
grupos. Segundo Saccol, Macadar e Soares (2003), as implementações de projectos SAP 
não comportam apenas mudanças de carácter tecnológico mas também estruturais e 
comportamentais. Ainda no âmbito deste tema, torna-se importante abordar Mendes e 
Escrivão Filho (2002), que afirmam que a adopção de um ERP não consiste num projecto 
de informática mas sim de um projecto que envolve mudança organizacional. Estes 
autores afirmam também que grande parte dos fracassos ocorre devido ao 
desconhecimento das empresas quanto à profundidade das mudanças envolvidas na 
implementação de um sistema ERP. Os mesmos autores classificam as mudanças segundo 
3 grandes áreas: mudanças tecnológicas, estruturais e comportamentais, tal como as 
tabelas seguintes demonstram: 
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Tabela 3 – Mudanças estruturais  
Mudanças 
Estruturais 
Variáveis Mudanças Estruturais 
Mudanças quanto aos 
mecanismos de coordenação 
• Sistema auxilia a comunicação inter e intra-
unidades (maior rapidez); 
• Diminuição da quantidade de consultas 
directas e trocas de informações verbais. 
Mudanças nas partes básicas 
da organização 
• Eliminação de um nível hierárquico (de 
natureza táctica); 
• Demissões de pessoas que não se adaptam à 
nova tecnologia; 
• Acumular de funções por parte de alguns 
cargos. 
Mudanças quanto aos 
parâmetros de desenho das 
organizações 
• Aumento do nível de controlo sobre o 
trabalho; 
• Tendência para um aumento de autonomia 
para realização de tarefas e decisões 
rotineiras, dado o maior acesso às 
informações; 
• Aumento no nível de formalização das 
organizações; 
• Maior padronização dos processos de 
trabalho. 
Fonte: Adaptado de Sacool, Macadar e Soares (2003) 
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Tabela 4 – Mudanças tecnológicas 
Mudanças 
Tecnológicas 
Variáveis Mudanças Tecnológicas 
Mudanças na tecnologia de 
informação e na qualidade 
da informação 
• Actualização de hardware e software; 
• Aumento no número de microcomputadores; 
• Unificação das informações; 
• Diminuição dos relatórios impressos. 
Mudanças nas técnicas de 
gestão e processos de 
trabalho 
• Incorporação de novas práticas de gestão 
(best practices); 
• Redesenho de processos e racionalização dos 
mesmos; 
• Melhoria na condução de processos; 
• Maior integração dos processos; 
• Identificação e resolução de problemas nos 
processos são mais rápidas; 
• Melhor sincronização das dimensões física e 
contabilística. 
Mudanças nos produtos e 
na eficácia organizacional 
• Aumento no ritmo de trabalho; 
• Melhoria na imagem organizacional perante 
o mercado. 
Mudanças na qualificação 
técnica das pessoas 
• Necessidade de maior preparação e 
qualificação técnica de pessoas. 
Fonte: Adaptado de Sacool, Macadar e Soares (2003) 
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Tabela 5 – Mudanças comportamentais 
Mudanças 
Comportamentais 
Variáveis Mudanças Comportamentais 
Mudanças na cultura 
organizacional 
• Aumento da responsabilidade na realização 
de actividades; 
• Preocupação com a precisão dos dados; 
• Maior necessidade das pessoas pensarem na 
empresa como um todo; 
• Aumento da visão sobre clientes externos da 
organização. 
Mudanças quanto ao grau 
de motivação dos 
funcionários 
• Maior consciencialização sobre os impactos 
causados pelo trabalhado de cada indivíduo 
sobre os processos; 
• Maior compreensão dos objectivos de 
trabalho. 
Mudanças nas 
capacidades das pessoas 
• Necessidade de maior disciplina na realização 
dos trabalhos; 
• A necessidade de explorar o sistema exige 
uma maior preparação par a pesquisa e 
análise; 
• Valorização da capacidade de trabalhar em 
grupo; 
• Necessidades de pessoas mais 
comprometidas e ágeis.  
Fonte: Adaptado de Sacool, Macadar e Soares (2003) 
 
 
 
A análise a estes quadros, permite perceber que uma implementação de sistemas 
ERP pode ser um processo complexo e de alto risco se não for devidamente 
acompanhado dado o impacto que tem na organização. 
Como foi referido no capítulo anterior, Sousa e Zwicker (2001) consideram a 
implementação como uma das fases mais críticas de um projecto, pelo facto de envolver 
mudanças organizacionais e alterações nas relações entre os indivíduos e departamentos 
das organizações. Para que esta fase corra da melhor maneira, muitos autores 
recomendam a utilização de técnicas fundamentais para uma correcta implementação. 
Segundo Gambôa et al. (2004), consideram-se 5 tipos de técnicas para uma boa 
implementação: 
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• Técnica para Gestão de projectos – dada a complexidade de um projecto 
de implementação, deve ser utilizada uma metodologia de trabalho estruturada e com 
garantia de sucesso; 
• Técnicas para análise de processos de negócio – estes autores afirmam 
que o projecto de implementação de um ERP deve ser entendido como um projecto de 
negócio e não de TI. Como tal, devem ser consideradas as melhores práticas de mercado 
e uma revisão dos processos já existentes para só depois desenhar novos processos; 
• Técnicas para Gestão da mudança – neste ponto, os autores mencionam 
Norris et al. (2001), para afirmarem que a chave para uma implementação bem sucedida 
é a obtenção de um compromisso daqueles que podem direccionar a mudança. Este 
compromisso ajuda a ultrapassar os desafios culturais e alguma resistência ao novo 
sistema; 
• Técnica para Gestão da qualidade – para que o projecto seja entregue 
dentro do prazo certo, ao custo orçamentado e com a qualidade esperada, é importante o 
acompanhamento detalhado dos produtos gerados pelo projecto, principalmente na parte 
da documentação, que é indispensável para a gestão do conhecimento; 
• Técnicas para Gestão do Risco – todos os projectos de implementação 
comportam uma grande quantidade de riscos associada que podem colocar em causa o 
sucesso da implementação. Essas técnicas de gestão de riscos devem identificar, 
minimizar e controlar os mesmos durante todo o projecto. 
 
Em relação ao último ponto, os mesmos autores consideram que a melhor forma 
de gerir o risco consiste:  
1º Identificação de riscos: determinação da natureza dos riscos (internos ou 
externos), da área de negócio a que pertencem e quais os limites aceitáveis para cada um 
deles; 
2º Avaliação de riscos: análise da probabilidade de ocorrência e impacto dos 
riscos identificados, de maneira qualitativa e quantitativa; 
3º Desenvolvimento da reacção ao risco: devem ser criados planos de 
contingência para os riscos identificados e avaliados, com o intuito de eliminar ou 
minimizar os impactos causados. Deste modo, torna-se necessário avaliar os efeitos 
positivos e negativos da implementação dos planos de contingência; 
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4º Controlo dos riscos: estabelecer um processo formal de identificação, 
avaliação e desenvolvimento de respostas aos riscos do projecto, para que a situação dos 
riscos associados seja constantemente monitorizada e os planos de contingência estejam 
sempre actualizados e prontos para serem implementados. 
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4. EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS ERP 
 
Este capítulo dispõe-se a passar em revista a evolução do sistema ERP desde os 
sistemas MRP até às novas ferramentas de e-business ou a chamada segunda fase de 
ERP’s, (ERP II). 
  
4.1 Do MRP ao ERP  
 
Nos princípios da década de 60, com a evolução das tecnologias de informação, as 
empresas começaram a implementar sistemas de gestão para atender aos requisitos 
específicos das diversas áreas de negócio. Como tal, começou a verificar-se que, uma área 
como a produção tinha um sistema próprio diferente do da área de vendas, ou seja que não 
havia grande ligação entre os vários departamentos que compunham a empresa. Esta 
situação originava uma fragmentação da informação, uma dificuldade de obtenção da 
mesma de uma forma consolidada e uma grande inconsistência de dados redundantes 
armazenados em mais do que um sistema.  
Segundo Davenport (1998), a denominação ERP é um reflexo da origem desse 
sistema na área da produção, trata-se de uma modificação de MRP ”Material Resource 
Planning” (Planeamento das necessidades de materiais). O surgimento do MRP data da 
década de 60, como uma tentativa de sistematizar o fluxo de informação em torno de um 
processo de produção. Por MRP entende-se também sistemas que tinham como principal 
objectivo a definição de quando e quanto produzir, ou seja atendiam apenas à parte da 
produção. Como referem Chase e Aquilano, (1995) “Fazer chegar os materiais certos, ao 
sítio certo, no momento certo”. Este sistema MRP, permite o controlo do inventário e da 
produção e ajuda à gestão da melhor forma de minimizar os custos, mantendo os níveis de 
material adequados e necessários para os processos produtivos da empresa.  
Mais tarde, estes sistemas foram evoluindo e surgiram softwares com maiores 
capacidades de processamento que passaram também a comportar as decisões referentes à 
maneira de como produzir, com que recursos, e como resultado surgiu o MRP II 
(Manufacturing Resource Planning) (Planeamento das necessidades de produção). Este 
novo sistema passa a incluir todo um conjunto completo de actividades envolvendo o 
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planeamento e controlo da produção. É fornecida uma maior quantidade de dados, tais 
como, preço unitário, fornecedores, processo de fabricação, equipamentos, centro de custo 
associado entre outros. 
Na década de 90, surge o ERP que se diferencia dos demais sistemas pela 
integração das informações da empresa, por meio do uso de um banco de dados único para 
toda a organização. É composto por módulos integrados que tendem a cada área funcional, 
como a parte Financeira, Logística, Produção, Vendas, Recursos Humanos, entre outros. 
Uma vez que os processos de uma organização são colocados dentro do mesmo sistema e 
numa mesma base de dados, evita-se redundâncias, inconsistências, repetições de tarefas, 
assegurando-se a rectidão das informações. 
 
 
4.2 O ERP II 
 
A evolução da internet obrigou as organizações a reestruturarem a sua arquitectura 
tecnológica e actualmente começa-se a falar em modelos de negócio baseados na 
colaboração e não na cooperação. Segundo a organização Gartner2, a rápida evolução do 
ERP originou a criação de um novo acrónimo, o ERP II. Este novo sistema inclui, não só a 
tradicional gestão de recursos da empresa, mas também a gestão do relacionamento com 
clientes (CRM-Customer Relationship Management) e fornecedores (SCM-Supply Chain 
Management), obrigando a uma melhor gestão dos processos internos e externos. São as 
chamadas ferramentas EBA (Enterprise Business Apllications). A grande diferença em 
relação ao ERP, passa pela integração do comércio colaborativo, possibilitando que os 
parceiros de negócio de múltiplas organizações possam trocar informação entre si. 
Segundo a mesma Gartner com o ERP II o papel do ERP alarga-se, de uma tentativa de 
optimizar os recursos para o âmbito da “exposição da informação envolvendo os mesmos 
recursos a outras empresas dentro de uma comunidade de interesse”.  
 
 
 
                                                           
2 Empresa de Consultoria de Tecnologias de Informação 
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5. O ERP DA SAP 
 
Este capítulo é exclusivamente dedicado ao ERP da SAP. Foram essencialmente 
dois motivos que, contribuíram para que se dedicasse um capítulo a este sistema ERP: 
primeiro porque foi o software que serviu de base ao estágio do mestrando, e em segundo o 
facto de ser considerado por muitos o líder de mercado3. Começa com uma breve 
referência histórica sobre a SAP, as suas principais vantagens e alguns módulos base que 
esta solução oferece. Por fim, aborda o mercado de sistemas ERP e descreve a metodologia 
de implementação recomendada pela SAP. 
 
5.1 Breve História da SAP 
 
A SAP (Systems, Application and Products) foi criada em 1972 na Alemanha, por 
cinco ex-funcionários da IBM que tinham como missão criar um sistema de gestão 
integrado com a possibilidade de processamento de dados em tempo real. Estes ex-
funcionários da IBM aperceberam-se que os programas utilizados pelas empresas, 
começavam a apresentar elevados custos de manutenção, daí terem desenvolvido um 
pacote de software padrão, o SAP. Como afirma, Chase et al. (1990), esta companhia 
estava no “sítio certo à hora certa”. Um ano depois da sua formação, a empresa lançou o 
primeiro aplicativo, o módulo financeiro, formando a base para o contínuo 
desenvolvimento de outros módulos, para aquilo a que mais tarde veio a ser conhecido 
como o sistema “R/1”. O “R” é a primeira letra de “real-time data processing” 
(processamento de dados em tempo real). No final da década de 70 surge o SAP R/2. A 
versão R/3 é apresentado ao mercado no início dos anos 90 e é até hoje a arquitectura 
utilizada.      
 
5.2 Módulos SAP 
 
O sistema SAP é um sistema que resulta da composição de um ou mais módulos 
funcionais, mas apesar disso a visão que lhe está subjacente é uma visão de processos. Os 
                                                           
3 Segundo um estudo de Jacobson et al. (2008), intitulado “The ERP Market Sizing Report, 2007-2012”. 
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módulos em SAP tentam reflectir os processos de negócios de uma organização. Um 
módulo pode ser constituído por um conjunto de sub-módulos, cada um responsável por 
milhares de processos. 
Os principais módulos do SAP podem ser representados pela imagem abaixo: 
 
 
Figura 7 – Módulos SAP 
 
              Fonte: Accenture 
  
 
 
PP (Production Planning) – Planeamento da Produção 
Este módulo tem como objectivo ajudar no planeamento e controlo das actividades 
de produção de uma empresa. 
 
MM (Materials Management) – Gestão de Materiais 
Destina-se a apoiar na manutenção de stocks necessários aos processos 
empresariais diários. 
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SD (Sales and Distribution) – Vendas e Distribuição 
Apoia a optimização de todas as tarefas relacionadas com vendas. 
 
FI (Financial Accounting) – Finanças 
Este módulo tem a cargo toda a contabilidade financeira, desde a contabilidade de 
clientes e fornecedores até à administração de contas. Trata-se do módulo base do sistema, 
pois, sem este não é possível instalar outros módulos. Permite à definição e manutenção da 
estrutura contabilística, lançamentos contabilísticos, processos de apuramento fiscal e de 
resultados. 
 
CO (Controlling) – Contabilidade de Custos 
Comporta a parte referente a contabilidade interna da empresa. Abrange todos os 
movimentos de custos e receitas da empresa. Permite todas as actividades associadas à 
orçamentação e ao respectivo controlo orçamental. 
 
AM (Fixed Assets Management) – Gestão de Activos Fixos 
Destina-se à administração e controlo dos imobilizados de uma empresa. A título 
de exemplo, é possível utilizar a funcionalidade de simulação do cálculo das amortizações 
dos bens existentes num determinado momento e conhecer qual o seu impacto em termos 
de custos em exercícios futuros. 
 
PS (Project System) – Sistema de Projectos 
Apoiar no planeamento, controlo e supervisão de projectos a médio e longo prazo. 
 
WF (Workflow) – Fluxo de Trabalho 
Permite a união dos diferentes módulos do sistema através de tecnologias, 
ferramentas e serviços para todas as aplicações. 
 
IS (Industry Solutions) – Soluções de Indústria 
Liga os módulos do sistema com funções específicas do sector em questão. Como 
exemplo o “IS oil” que pode ser utilizado para organizações que tenham negócios ligados 
ao sector petrolífero.  
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HR (Human Resources) – Recursos Humanos 
Permite planear, registar e avaliar todos os dados relativo aos empregados. 
Possibilita todo o processamento administrativo de dados dos colaboradores, iniciando-se 
na sua contratação e terminando com a cessação do contrato. 
 
PM (Plant Maintenance) – Manutenção das Instalações 
Apoia o planeamento, o processamento e a execução de tarefas de manutenção. 
 
QM (Quality Management) – Gestão da Qualidade 
Módulo destinado ao controlo de qualidade. 
 
 
5.3 Vantagens do SAP 
 
De entre as vantagens do sistema de gestão integrado SAP podem-se enumerar as 
seguintes: 
1. Tempos de resposta quase imediatos, possibilitando mais tempo disponível 
para os utilizadores realizarem as suas tarefas; 
2. Visibilidade em tempo real da situação da empresa; 
3. O grau de “escalabilidade”, ou seja, a possibilidade de ir instalando novos 
módulos com o decorrer do tempo; 
4. Uma arquitectura em sistema aberto, que permite escolher diversos 
fornecedores, o que pode originar uma diminuição dos custos; 
 
 
5.4 Mercado de Sistemas ERP 
 
No sentido de se perceber o actual mercado de sistemas ERP é importante analisar 
um estudo fornecido pela empresa AMR Research intitulado “The ERP Martket Sizing 
Report, 2007-2012” (2008). Atendendo à escassez de dados sobre as vendas de sistemas 
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ERP para o ano de 2008, irá ser realizado uma análise ao mercado de sistemas ERP com 
dados referentes ao ano 2007. 
 
Tabela 6 – Fornecedores mundiais de ERP’s classificados por receitas  
Ranking 
Receitas 
2007 
Empresa 
Receitas 2006 
(Milhões de 
dólares) 
Receitas 2007 
(Milhões de 
dólares) 
Proporção de 
receita, 2006 
Proporção de 
receita, 2007 
1 SAP 11 753 14 033 41% 41% 
2 Oracle 6 044 7 853 21% 23% 
3 Sage Group 1 830 2 315 6% 7% 
4 Infor 2 114 2 208 7% 6% 
5 Microsoft 996 1 215 3% 4% 
6 Lawson 560 810 2% 2% 
7 Agresso NV 364 505 1% 1% 
8 Epicor 384 430 1% 1% 
9 Cegid 342 362 1% 1% 
10 IFS 309 353 1% 1% 
11 Exact Software 303 328 1% 1% 
12 Activant 289 295 1% 1% 
13 Deltek Systems 230 278 1% 1% 
14 QAD 236 263 1% 1% 
15 CDC Software 240 245 1% 1% 
16 Clovia 212 212 1% 1% 
Outros vendedores 2 615 2 664 9% 8% 
Total 28 820 34 369 100% 100% 
Fonte: Jacobson et al., (2008)      
 
 
Da análise à tabela acima, constata-se a hegemonia da SAP no ano de 2007 no 
mercado de ERP’s com um nível de receitas de 14 033 milhões de dólares. O ERP da 
Oracle com 7 853 milhões de dólares de receitas surge logo atrás. 
 Outra evidência que é notória é que estas duas empresas em conjunto representam 
64% do total global de receitas de ERP’s, sendo que os restantes 36% são distribuídos por 
várias empresas mas com percentagens significativamente menores como demonstra a 
tabela 6. 
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5.5 Metodologia de Implementação ASAP 
 
Antes da implementação de um projecto SAP torna-se importante a existência de 
um road-map com os passos a seguir em cada fase. Esse roadmap, metodologia, pode 
variar de consultora para consultora, mas a maior parte está baseada na metodologia de 
implementação da SAP (ASAP (Accelerated SAP)). Esta tem como objectivo, ser um guia 
que ajude a definir os passos, as actividades a realizar a cada momento, e diminuir o tempo 
de implementação numa organização. Neste trabalho apenas irá ser abordada a 
metodologia de implementação recomendada pela SAP.  
O facto desta metodologia ter sido adoptada em milhares de implementações, 
confere-lhe um grau elevado de credibilidade, uma vez que abarca experiência e muitos 
conhecimentos em situações similares. 
A metodologia ASAP é composta por 5 etapas, cada uma delas subdividida em 
diversas tarefas, que ajudam a empresa desde a preparação das tarefas iniciais até à 
conclusão do projecto. Essas etapas são as que se apresentam na figura 8: 
 
Figura 8 – Metodologia de implementação da SAP (ASAP) 
 
Fonte: Accenture 
                                                             
1. Preparação do Projecto  
 
Esta fase inicia-se com a chamada reunião de Kickoff, onde estão presentes todos 
os intervenientes do projecto e se definem as funções e responsabilidade de cada um dos 
elementos. São apresentadas as metas, os objectivos, e o planeamento do projecto. Nesta 
etapa procede-se também a criação das linhas orientadoras do projecto, a orçamentação dos 
custos e dos recursos, e define-se concretamente os processos de negócio que a 
implementação contempla. 
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2. Análise dos Processos de egócio 
 
Esta fase é a chamada fase do blueprint, desenho de processos. Procede-se às 
entrevistas entre os consultores funcionais e os utilizadores chave. Realizam-se os “memos 
de desenho” a utilizar posteriormente e são levantados de forma exaustiva os processos de 
negócio da empresa e se necessário a reengenharia de outros. Tendo por base a 
documentação compilada procede-se a aprovação da forma como a empresa vai gerir os 
seus negócios no sistema SAP, o chamado “modelo To Be”.  
 
3. Realização 
 
Nesta fase cada um dos processos analisados é configurado à medida dos modelos 
definidos na fase anterior, a chamada parametrização. Depois de parametrizado cada 
processo é testado, validado e documentado.  
 
4. Preparação Final 
 
Trata-se da fase de testes antes do sistema entrar em produtivo. Aqui é definida a 
estratégia de migração dos dados do sistema anterior para o novo, a estratégia de arranque, 
assim como a formação de utilizadores finais. A criação de um ficheiro de “cut-over” 
revela-se de grande importância de forma a listar todas as actividades tidas como cruciais 
até ao arranque do projecto. 
 
5. Entrada em Produtivo “Go Live”e Suporte 
 
Começa o trabalho por parte dos utilizadores no ambiente/sistema final, o ambiente 
produtivo. Depois da entrada em produtivo regista-se um período de suporte e por fim dá-
se o projecto por concluído. 
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6. APLICAÇÃO UMA EMPRESA DO SISTEMA DE GESTÃO 
ITEGRADO SAP 
 
Tendo por base a participação do mestrando num projecto de implementação de 
raiz do sistema SAP, este capítulo procura inicialmente contextualizar a empresa e a 
implementação em causa, para depois descrever a metodologia utilizada para gerir os 
riscos associados a esse projecto. Cada passo dessa metodologia é suportado com dados do 
projecto em causa, para no fim se puder fazer a análise e as conclusões finais.  
       
 
6.1 A Empresa Estudada 
 
O estudo em causa tem por base o primeiro projecto de implementação SAP em 
que o mestrando esteve envolvido. Por motivos de confidencialidade a empresa em questão 
será tratada por empresa X. Apesar disso e com o intuito de fornecer uma visão global 
desta, serão apresentadas algumas características fundamentais da organização para melhor 
se perceber o contexto da implementação.  
A empresa X é um grupo português em que a principal actividade é o ramo das 
construções metálicas. Fruto do rápido crescimento, diversificou o seu negócio, e hoje em 
dia, opera em vários sectores de actividade e em diferentes países espalhados por todo o 
mundo. A empresa X, conta actualmente com mais de 1400 empregados, tendo 
apresentado no ano de 2008 proveitos operacionais de cerca de 900 milhões de euros. 
 
6.2 Âmbito do Projecto – Módulos Instalados 
 
O projecto de implementação SAP tratou-se de um projecto de raiz, onde numa 
primeira fase foi feito um levantamento de requisitos para depois serem definidos os 
âmbitos, e os módulos que esta implementação deveria conter. Foram implementados os 
seguintes módulos de SAP:  
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Figura 9 – Módulos instalados pela empresa X 
 
 
Fonte: Accenture 
 
6.3 Gestão do Risco 
 
A gestão do risco é um processo que se deve iniciar com a gestão do projecto e 
terminar com a conclusão deste, devendo estar em contínua adaptação e evolução, 
consoante a fase em que o projecto se encontra. Esta consiste no reconhecimento, 
avaliação e controlo das incertezas que podem resultar em atrasos na execução do projecto, 
acréscimos de custos, problemas de desempenho ou outras consequências indesejáveis. No 
projecto em que o mestrando esteve envolvido, a Accenture utilizou a seguinte 
metodologia para controlar o risco: 
 
1º - Identificação dos riscos do projecto de implementação 
Nesta fase procedeu-se à identificação dos riscos que os key-users mais temiam. 
Esta identificação foi realizada através de um questionário4 ao qual responderam 56 key-
users que identificaram 107 riscos. Os cargos e respectivas áreas SAP de cada key-user, 
estão apresentados na tabela 7: 
 
                                                           
4 Ver anexo 
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Tabela 7 – º de key-users por cargo desempenhado e respectivo módulo em SAP  
Cargo Módulo de SAP º de Key-users 
Administradores - 7 
Compras e Gestão de Stocks MM 10 
Contabilistas FI 6 
Controller FI 6 
Directores dos Sistemas de Informação - 4 
Director dos Recursos Humanos RH 1 
Técnicos Fabris PP 6 
Gestores de Obra PS 8 
Jurídico - 1 
Manutenção PM 2 
Orçamentação PS 2 
Vendas SD 2 
Técnico Comercial SD 1 
Total 56 
Fonte: Elaboração própria 
 
No questionário para além de identificarem as expectativas os key-users enumeraram 
os riscos que consideravam mais relevantes para o projecto. Depois de elaborado o 
levantamento dos riscos, estes foram agrupados segundo 3 grandes vectores: 
 
1. Pessoas; 
 
2. Processos; 
 
3. Tecnologia. 
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Definição e riscos contempladas pelo vector “Pessoas” 
Este vector considera o facto de muitas vezes os colaboradores da empresa 
desconhecerem o verdadeiro projecto de implementação. Este desconhecimento pode 
originar desconfiança e uma resistência à mudança com o consequente comprometimento 
do sucesso do projecto. Como riscos que abrangem este vector, e que foram identificados 
pelos key-users pode-se apresentar os seguintes: 
• Medo da mudança; 
• Dificuldade na assimilação de conhecimento por parte dos utilizadores 
finais com a consequente resistência à mudança; 
• Curto espaço de tempo para a implementação; 
• Preocupações pelo facto dos departamentos da empresa poderem não 
acompanhar da mesma maneira o projecto de implementação e levar ao insucesso do 
projecto, dado que a informação possa não fluir; 
• Vícios do sistema informático anterior. 
 
Definição e riscos contempladas pelo vector “Tecnologia”  
Este vector atende a questões como a disponibilização de hardware atempadamente 
e de uma versão de software suficientemente fiável onde não possam ocorrer dumps. 
Dentro deste vector, os maiores riscos identificados pelos key-users foram: 
• Dificuldade na migração dos dados e fiabilidade dos mesmos no novo 
sistema; 
• Velocidade do novo programa; 
• Falhas do sistema; 
• Não conseguir optimizar as necessidades num só software e ter que recorrer 
a outros programas. 
 
Definição e riscos contempladas pelo vector “Processos”  
Este vector está relacionado com o desenho dos processos e a sua coerência com o 
negócio da empresa e as capacidades dos colaboradores. 
Como maiores riscos identificados pelos key-users sobressaem: 
• Estrutura definida no sistema SAP não estar de acordo com a realidade da 
empresa; 
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• Tornar alguns processos demasiados burocráticos; 
• Deixar de fora alguma temática contabilística ou fiscal; 
• Não utilização das best practices do mercado na implementação. 
 
Os resultados da agregação segundo esses 3 vectores foram os seguintes: 
 
Tabela 8 – º de riscos identificados segundo os vectores considerados 
Vectores º riscos identificados 
Pessoas/Processos 1 
Pessoas/Tecnologia 3 
Processos/Tecnologia 3 
Processos 20 
Pessoas 58 
Tecnologia 22 
Total 107 
Fonte: Elaboração própria 
 
Figura 10 – º de riscos identificados segundo os vectores considerados 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
A direcção de projecto classificou a probabilidade de ocorrência desses riscos da seguinte 
forma: antes, durante ou no fim do projecto. Os resultados são apresentados na tabela 9 e 
na figura 11. 
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Tabela 9 – Possibilidades de ocorrência 
dos riscos/problemas   
                         
 
 
Figura 11 – Possibilidades de 
ocorrência dos riscos/problemas                           
     
            
 
      
 
 
 
 
 
 
2º Classificação do risco por área de responsabilidade 
Após a identificação dos riscos, estes foram categorizados pela direcção de projecto 
de acordo com a área de negócio de impacto. Definiram-se 5: 
• Área Financeira;    
• Gestão de Projectos, Gestão de Equipamentos e Vendas; 
• Área de Recursos Humanos;  
• Gestão da Mudança; 
• Área de Logística. 
 
Tabela 10 – úmero de riscos por área de negócio 
Área º Riscos 
Área Financeira 16 
Gestão de Projectos, Gestão de Equipamentos e 
Vendas 
11 
Área de Recursos Humanos 1 
Gestão da Mudança 57 
Área de Logística 22 
Total 107 
Fonte: Elaboração Própria 
Ocorrência do Risco º 
Arranque do Projecto 11 
Durante o Projecto 64 
Depois do Projecto 33 
Total 107 
Fonte: Elaboração própria Fonte: Elaboração própria 
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Figura 12 – º riscos por área de negócio 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
3º Análise do risco 
Após a identificação dos riscos pelos key-users e categorização dos mesmos por 
parte da direcção de projecto, esta procedeu à análise de quais destes é que precisariam de 
uma acção mais imediata ou menos imediata, segundo os seguintes graus de risco: 
 
Grau 1 – Risco Elevado; 
 
Grau 2 – Risco Alto; 
 
Grau 3 – Risco Médio; 
 
Grau 4 – Risco Baixo; 
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Figura 13 – º riscos por grau 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 11 – Grau de risco por área de negócio 
Área Grau de Risco º Riscos 
Área Financeira 
2 3 
3 5 
4 8 
Área Logística 
1 1 
2 4 
3 4 
4 13 
Área Recursos Humanos 1 1 
Gestão da Mudança 
1 1 
2 5 
4 51 
Gestão de Projectos, Gestão de Equipamentos e Vendas 
2 2 
3 2 
4 7 
Total Geral 107 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 14 – Graus de risco por área de negócio 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Dos 3 riscos de grau elevado que é possível constatar através da figura 13, verifica-
se que eles ocorrem nas áreas de Logística, Recursos Humanos e Gestão da Mudança, 
como a tabela 11 e a figura 14 demonstram. 
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Tabela 12 – Grau de risco por vector/área    
Vector/Grau 
Área 
Logística 
Gestão 
da 
Mudança 
Área R.H 
G.Proj., 
G.Equip. e 
Vendas 
Área 
financeira 
Pessoas 15 25 1 8 9 
Grau 1 1 1 1 0 0 
Grau 2 4 1 0 2 3 
Grau 3 4 0 0 2 2 
Grau 4 6 23 0 4 4 
Pessoas/Tecnologia 1 2 0 0 0 
Grau 1 0 0 0 0 0 
Grau2 0 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 
Grau 4 1 2 0 0 0 
Processos 3 12 0 2 3 
Grau 1 0 0 0 0 0 
Grau 2 0 4 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 2 
Grau 4 3 8 0 2 1 
Tecnologia 3 16 0 1 2 
Grau 1 0 0 0 0 0 
Grau 2 0 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 
Grau 4 3 16 0 1 2 
Pessoas/Processos 0 1 0 0 0 
Grau 1 0 0 0 0 0 
Grau 2 0 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 
Grau 4 0 1 0 0 0 
Processos/Tecnologia 0 1 0 0 2 
Grau 1 0 0 0 0 0 
Grau 2 0 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 1 
Grau 4 0 1 0 0 1 
Total Geral 22 57 1 11 16 
 
 
4º Definição de acções de atenuação e contingência 
Conhecendo os riscos do projecto e respectivos factores, foram definidas acções de 
mitigação para os controlar efectivamente. Estas acções visaram objectivos diversos, 
dependendo do risco e da área de negócio a que estava associada. 
Antes de apresentar os dados da tabela e figuras abaixo, importa mencionar que os 
dados apresentados reportam à data da semana anterior à entrada do sistema em produtivo, 
“Go live”. Por motivos relacionados com a gestão do projecto não foi possível ao 
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mestrando ter acesso ao status dos riscos com datas posteriores, como tal esta análise terá 
por base essa altura. 
 
Tabela 13 – Status do risco por área e grau 
Área Resolvido ão resolvido Total Geral 
Área Financeira 16 - 16 
Grau 2 3 - 3 
Grau 3 5 - 5 
Grau 4 8 - 8 
Área Logística 22 - 22 
Grau 1 1 - 1 
Grau 2 4 - 4 
Grau 3 4 - 4 
Grau 4 13 - 13 
Área Recursos Humanos 1 - 1 
Grau 1 1 - 1 
Gestão da Mudança 18 39 57 
Grau 1 1 - 1 
Grau 2 5 - 5 
Grau 4 12 39 51 
Gestão de Projectos, Gestão de 
Equipamentos e Vendas 
11 - 11 
Grau 2 2 - 2 
Grau 3 2 - 2 
Grau 4 7 - 7 
Total Geral 68 39 107 
Fonte: Elaboração própria 
 
A análise à tabela 13 permite concluir que dos 107 riscos identificados inicialmente 
68 encontram-se com a situação resolvida, enquanto 39 apresentam o status “não 
resolvido”.  
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Figura 15 – úmero de riscos por área com status “não resolvido” 
 
Fonte: Elaboração própria 
A figura 15, destaca os 39 riscos que não se encontravam resolvidos. 
 
Figura 16 – úmero de riscos por área com status “resolvido” 
 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 17 – Vectores e status dos riscos 
 
Fonte: Elaboração própria 
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6.4 Análise dos Dados  
 
A análise da tabela 8 e figura 10 permite identificar que o vector que foi 
considerado com mais riscos associados foi o vector “Pessoas” (58 riscos). A área que 
mais riscos tinha a seu cargo era a área de gestão da mudança (57 riscos), como comprova 
a tabela 10 e a figura 12. Por contraponto o vector “Processos”, separadamente, é aquele 
que menos risco contempla (20) e a área de recursos humanos a que tem menos riscos 
identificados (1). 
Observando a figura 13 e 14 e a tabela 11 e 12, percebe-se que o grau de risco 1, ou 
seja, elevado, foi definido em apenas 3 áreas, na área de logística de recursos humanos e da 
gestão da mudança e no vector referente a “Pessoas”. 
Na tabela 13 é possível observar que dos 107 riscos inicialmente identificados, 68 
encontram-se com o status “resolvido” e 39 com o status “não resolvido”, sendo que estes 
riscos com a situação “não resolvido”, pertencem todos à equipa de gestão da mudança.  
De entre os riscos com status “não resolvido”, os vectores que mais riscos 
contemplam são os relativos às “Pessoas” e à “Tecnologia”, figura 16, sendo todos de grau 
4, risco baixo (Tabela 13). Tendo por base a definição dos vectores elaborada em cima, os 
maiores riscos estão relacionados com questões como: 
 
- Medo da mudança; 
- Dificuldade na assimilação de conhecimentos por parte dos utilizadores finais; 
- Curto espaço de tempo em que decorreu a implementação; 
- Preocupação com as falhas do sistema 
- Dificuldade na migração dos dados e fiabilidade dos mesmos no novo sistema 
 
Na opinião do mestrando, estes 39 riscos com status “não resolvido” não são muito 
relevantes pois os dados são relativos à semana anterior à entrada do sistema em produtivo 
e alguns desses riscos a direcção de projecto antevia que pudessem ocorrer depois do 
projecto (32) – figura 11 e tabela 9. Esta situação deixa ainda alguma margem de tempo á 
equipa do projecto para os resolver.  
Importa ainda salientar que os riscos com status “não resolvido”, são todos riscos 
que a direcção de projecto definiu como de grau 4, ou seja, risco baixo. Segundo a análise 
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do mestrando e de acordo com os dados disponíveis é possível afirmar que o arranque do 
sistema SAP, não estava em causa aquando desta data, uma vez que para além da direcção 
de projecto ter classificado estes riscos com o nível reduzido, tratava-se de riscos que só 
são possíveis de serem mensuráveis depois do arranque do projecto, tais como a fiabilidade 
dos dados migrados ou a maior ou menor adaptação dos utilizadores finais ao sistema, ou 
seja, tudo riscos que são identificados pelos vectores ”Pessoas” e “Tecnologias”. 
Num qualquer processo de transformação de uma organização existem dois 
objectivos: um aumento da performance decorrente directamente da própria transformação 
e posteriormente um incremento contínuo e sustentado dessa mesma performance, 
resultante da assimilação e melhoria de desempenho das “pessoas” nos novos “processos” 
e com a nova “tecnologia”. Para atingir estes objectivos, durante o período em que o 
mestrando esteve envolvido no projecto foram realizadas as seguintes acções por parte da 
Accenture: 
• Criação de um plano de comunicação interno por forma a uma melhor 
aceitação do projecto em causa pelos colaboradores da empresa X; 
• A inserção de mensagens sobre os objectivos e calendário do projecto em 
publicações já existentes na empresa X; 
• Utilização de uma área da “intranet” como veículo de comunicação e 
actualização frequente do estado do projecto. 
• A condução de workshops, envolvendo vários níveis da organização com o 
intuito de provocar um fenómeno de contágio da mudança por toda a 
organização; 
• Realização de actividades de teambuilding. Em relação a este ponto é 
importante realçar que o espírito de equipa esteve bastante presente entre a 
equipa de key-users da empresa X e os consultores da Accenture. A boa 
relação entre estas 2 equipas aliada a uma comunicação fluente por parte da 
direcção de projecto, foram sem dúvida uma base muito forte para se 
conseguir a aceitação do projecto por parte de todos os colaboradores. 
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7. COSIDERAÇÕES FIAIS  
 
Nos últimos anos, assistiu-se a inúmeras mudanças e de vários níveis nas 
organizações. Fazer mais e com menos recursos tornou-se um imperativo imposto pelas 
“leis do mercado”, conduzindo a um aumento das expectativas de executivos, clientes, 
accionistas, mas acarretando mais riscos. A implementação de sistemas ERP segue esta 
linha, tendo um propósito muito mais abrangente do que a simples vertente tecnológica, 
envolvendo mudanças quer estruturais quer comportamentais, tornando-se um processo 
complexo e de alto risco quando indevidamente acompanhado.  
Mais do que perceber as características dos sistemas ERP, este trabalho interessou-
se em perceber a mudança como factor de risco para a execução de uma correcta 
implementação de um sistema ERP, como é o SAP. O caso de implementação descrito no 
capítulo 6, vai de encontro com as evidências empíricas de autores como Gambôa et al. 
(2004) que afirmam que para um correcta implementação é necessário adoptar 
metodologias que permitam garantir a qualidade da implementação e uma gestão eficiente 
dos problemas que possam surgir no decorrer do projecto. 
No que diz respeito à questão de partida relacionada com as principais vantagens 
dos sistemas ERP, estas encontram-se evidenciadas ao longo deste trabalho. A capacidade 
de integração entre as diferentes áreas da organização, a eliminação de redundâncias e o 
facto de este ser elaborado de acordo com as best practices do mercado são os grandes 
benefícios do ERP. Como grande inconveniente destacam-se os elevados custos 
necessários para a contratação de pessoas especializadas e a excessiva hierarquização que 
estes sistemas possam obrigar. 
A última parte do segundo capítulo permitiu responder à questão de partida 
relacionada com a importância do estágio. Foi possível concluir que a actividade de 
consultoria contribuiu bastante para a evolução do mestrando em todas as vertentes. O 
desenvolvimento de conhecimentos em processos de negócio muito distintos, a 
possibilidade de trabalhar com pessoas novas de projecto para projecto, com diferentes 
skills e diferente formas de percepcionar diversas realidades foram, sem dúvida, muito 
relevantes neste estágio e certamente que terão um contributo decisivo no futuro 
profissional do mestrando. 
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Como limitações do estudo, destaca-se a falta de dados posteriores à entrada do 
sistema em produtivo ”Go live” que, certamente, daria outra capacidade de análise ao 
estudo que consta no capítulo 6. Outra limitação está relacionada com os perigos da 
subjectividade que pode conter essa mesma análise. 
Da experiência vivencial do mestrando, é possível concluir que a utilização de 
metodologias adequadas, a envolvência dos altos cargos executivos, de uma equipa de 
gestão da mudança bem constituída e de uma equipa de trabalho unida e com noção do 
projecto em causa, são condições fundamentais para que não se coloquem grandes entraves 
à implementação e a mudança possa ser evolutiva e não revolucionária. 
Como sugestões para futuras investigações, recomenda-se a complementaridade 
deste estudo através da avaliação da solução implementada, e a elaboração de estudos 
semelhantes que permitam um grau de comparação. 
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AEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SAP / R3 
 
 
Identificação de Expectativas 
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Projecto: Implementação de SAP na Empresa X 
 
DATA: 
 
 
 
 
 
Nome do Colaborador 
 
  
Função / Empresa 
 
 
Data de preenchimento 
 
 
 
 
PRICIPAIS EXPECTATIVAS 
Por favor identifique as suas principais expectativas relativamente a este projecto. 
 
Expectativa 
 
 
 
Expectativa 
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Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISCOS E PROBLEMAS 
Por favor identifique quais poderão ser os riscos/dificuldades associadas a este projecto ou quais 
são as suas principais preocupações. 
 
Descrição do Risco/Problema 
 
 
 
Descrição do Risco/Problema 
 
 
 
